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Bouwvak: werk gaat op sommige plaatsen gewoon door 
De vakanties beginnen en ook in de bouw is dat merkbaar. In dit Bouwjournaal aandacht voor de Bouwvak en 
voor werkzaamheden die gewoon doorgaan. . 

Vragen 
Hebt u vragen over het windpark, de bouw of het bouwprogramma? Kijk dan op de pagina ‘Vraag en Antwoord’ 
op de website www.drentsemondenoostermoer.nl / info@drentsemondenoostermoer.nl /  085-01 61 358

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten) 

27 juli -  7 augustus		  Project Noordzijde	 Maatregelen broedseizoen 
   		  DEE-2.7 tot DEE-2.5  
   	                   en DEE-2.2 tot watergang.	 Aanbrengen cementgebonden verharding
27 juli - 31 juli		  Rij DEE-2	 Aanbrengen cementgebonden verharding
31 juli - 3 augustus		  DEE-3.1	 Aanbrengen cementgebonden verharding
27 juli - 7 augustus		  Project Zuidzijde	 Maatregelen broedseizoen 
27 juli -7 augustus 		  OM-1	 Afronden toegangswegen en  
  				    kraanopstelplaatsen 
27 juli - 31 juli		  RH-3	 Afronden toegangswegen en  
  				    kraanopstelplaatsen 
4 augustus - 5 augustus	 RH-1.4	 Aanbrengen cementgebonden verharding
3 augustus - 7 augustus	 OM-2.5	 Afronden toegangswegen en  
  				    kraanopstelplaatsen 
4 augustus - 5 augustus	 OM-1.3, OM-1.4 en OM-1.7	 Asfalteren		
5 augustus - 6 augustus	 DEE-2.7 tot DEE-2.5  
     		  en DEE-2.2 tot waterweg	 Asfalteren
6 augustus 		  DEE-3.1	 Asfalteren
  		  RH-1.4 	 Asfalteren
5 augustus - 6 augustus	 DEE-1.1 tot DEE-1.4. 	 Aanbrengen cementgebonden verharding
5 augustus - 6 augustus	 OM-2.6 tot OM-2.9	 Aanbrengen cementgebonden verharding 
 



 
Heiwerkzaamheden 
27 juli - 31 juli	 	 OM-2.2	  
3 augustus - 7 augustus 	 RH-3.2 
10 augustus - 14 augustus 	 DEE-2.3	  
 
Funderingswerkzaamheden
27 juli - 31 juli 		  OM-2.2	 Aanvullen fundering 
10 augustus - 14 augustus 	 DEE-1.6	 Installeren bekisting
10 augustus - 14 augustus 	 DEE-3.1 en RH-1.2	 Aanleg drainage 
24 juli - 31 juli 		  OM-2 en DEE-1 	 Afschermen fundering 
									       

	
Aanleg kabels		
27 juli - 21 augustus		  OM-2.2 naar OM-2.3
  		  OM-2.4 naar OM-2.9	  
		  RH-1.1 naar RH-1.2 en RH-1.3		   
 		  RH-3.3 tot boring RH-3.4	
		  OM-1.4 tot Tweederdeweg  
		  OM-1.3 tot OM-1 (substation)	 Voorbereiden en ploegen kabels 
	
  		  OM-1.4 tot OM-1.5  
  		  OM-1.3 tot OM-1 (substation) 	  
  		  RH-3.2 en RH-3.3 en van   
 		  Gasseltenijveenschedreef tot RH-3.3   Kabels aanleggen 

		  DEE-1.2, DEE-1.3 en DEE-1.5  	 Voorbereiden trekken kabels 
		
		  OM-2.6 naar OM-2.7  
  		  OM-2.7 naar OM-2.8	 Boren voor kabels


