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Werkzaamheden komende week 
(als de weersomstandigheden het toe laten) 
  Speciale transporten 
Week van 1-6 maart 
Zondagnacht 	 Geen transporten
Maandagnacht	 RH-3.3
Dinsdagnacht 	 RH-3.3
Woensdagnacht 	 RH-3.4
Donderdagnacht 	 RH-3.4
Vrijdagnacht 	 RH-3.5

Vrijdag is RH-1.5 (links) afgerond. Ook bij OM-2.2 (rechts) vorderde de bouw deze week goed.

1-6 maart  
Gehele windpark	 Aanbrengen/verplaatsen staalplaten als tijdelijke verharding 

1-5 maart	  
RH-1.4 	 Opbouw bovenste deel windturbine; aansluitend verhuizen grote kraan naar RH-1.3
OM-2.1 	 Opbouw bovenste deel windturbine; aansluitend verhuizen grote kraan naar volgende locatie
OM-1.1 en OM-1.2,  
OM-1.4 en OM-1.5	 Aanpassing kabels, glasvezelkabelinstallatie en het naar binnen trekken van de kabels
RH-1.1, RH-1.2,  
RH-1.4, RH-1.5  
en RH-1.6	 Afwerking bekabeling in kelderverdieping
Lijnen DEE-1,  
OM-2 en RH-1	 Werk aan glasvezelbekabeling 

2 maart	  
DEE-1.8, DEE-1.9,  
OM-2.6, OM-2.4  
en RH-1.7	 Installeren meters


