

Laatste transporten

In de laatste week van mei gaan de laatste transporten naar DEE-2 en RH-3. Eind van de week (30 mei) wordt het laatste transport verwacht (met eventueel uitloop naar de eerste week van juni). Er zullen nog wel transporten binnen het park plaatsvinden.

Zondagnacht	lijn DEE-2 en lijn RH-3
Maandagnacht	lijn DEE-2 en lijn RH-3
Dinsdagnacht	lijn DEE-2 en lijn RH-3
Woensdagnacht	lijn DEE-2 en lijn RH-3
Dondernacht	lijn DEE-2 en lijn RH-3
Vrijdagnacht	lijn DEE-2 en lijn RH-3



Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

25-29 mei

lijnen OM-1, RH-3 en DEE-2	Verwijderen en herplaatsen tijdelijke verhardingen
lijn RH-1	Afronden werkzaamheden
DEE-2.4	Opbouw bovenste deel windturbine: kraan verhuist naar DEE-2.3
RH-3.2	Opbouw bovenste deel windturbine: kraan verhuist naar RH-3.4 en RH-3.3
RH-1.5 tot RH-1.2 en OM-1.1 tot OM-1.3	Inspecties
RH-1.7, RH-1.5 en RH-1.4	Aansluiting
DEE-1.4, DEE-1.6, OM-2.8, OM-2.7, OM-2.5, OM-2.4 en OM-2.3	Commissioning
DEE-1.1, DEE-1.3, OM-2.9, OM-2.6 (Mogelijk ook OM-2.8 en OM-2.7)	Test
DEE-2.7 en DEE-2.6	Grondwerk; trekken kabels
lijnen OM-1 en DEE-2	Blazen glasvezel
RH-1.5 en RH-1.4	Aansluiten
lijn OM-2	Aanvullen granulaat rond fundering
lijn RH-1	Drainagewerkzaamheden
lijn DEE-1	Plaatsen hekwerken
lijnen OM-1, RH-3 en DEE-2, DEE-3.1	Slepen; preventie nestelen vogels op plaats bouwkraan
lijnen RH-1, OM-1, DEE-1 en OM-2	Plaatsen meters
RH-1.5 en RH-1.4	Aansluiten
lijn OM-2	Aanvullen granulaat rond fundering
lijn RH-1	Drainagewerkzaamheden
lijn DEE-1	Plaatsen hekwerken
lijnen OM-1, RH-3 en DEE-2	Slepen; preventie nestelen vogels op plaats bouwkraan
DEE-3.1	
lijnen RH-1, OM-1, DEE-1 en OM-2	Plaatsen meters