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Transportbedrijf brengt onderdelen via twee routes 

Alle turbine onderdelen windpark 
volgende week op de bouwlocatie 
De negen transporten om de resterende turbine onderdelen voor de eerste windturbine van 
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer naar de bouwlocatie bij het Monument aan de 
Drentse Mondenweg te brengen vinden binnen een week plaats. Het transportbedrijf kiest 
voor vervoer in de nachtelijke uren om zo weinig overlast voor de omgeving en het verkeer te 
veroorzaken.  

Als eerste arriveren vrijdagochtend 5 juli -voor de spits- de zogeheten hub, nacelle en drive 
train. Vanaf de rotonde in Gieten zullen deze transporten in konvooi naar de bouwlocatie 
rijden. 

Tweede route 
Vanaf maandag 8 juli volgt het transport van zes torendelen. Vijf torendelen worden 
aangevoerd via een nieuwe route: vanuit Duitsland via Ter Apel en Nieuw Weerdinge naar 
de Drentse Mondenweg. In de avond van 10 juli is het transport van het laatste torendeel 
voorzien. Die vrachtwagen komt wederom via de rotonde in Gieten. 

 


